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Método iCOM: compensación optimizada de masas en obras 
lineales
iCOM Method: optimized compensation of masses in linear works
Y. Villar (*), B. Llamas (**)
RESUMEN
El movimiento de tierras supone una de las partidas más importantes en el presupuesto de una obra lineal, e influye de for-
ma relevante tanto en el proceso de planificación como en el plazo de la obra. El estudio detallado y la optimización de estas 
operaciones son aspectos importantes a considerar durante su ejecución. En este artículo se desarrolla el Método iCOM 
(Método inteligente de Compensación Optimizada de Masas), un nuevo método para la optimización del movimiento de 
tierras en obras lineales, en el cual se tienen en cuenta, como criterios fundamentales, los exigidos en la normativa vigente 
con respecto a la calidad de los materiales en función de su composición. El procedimiento permite obtener una compen-
sación de tierras más eficaz en cuanto a la calidad de ejecución, distancias de transporte y plazo de la obra. Finalmente se 
presentan los resultados de la aplicación a un caso real de una carretera.
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ABSTRACT
Earthworks represents one of the most important items in the budget of a corridor, relevantly and influences both the 
planning process and within the work. The detailed study and optimization of these operations are important aspects 
to consider during the execution of a linear work. This article describes the iCOM Method (Smart Mass Optimized Com-
pensation), a model for the optimization of earthmoving in linear works, which are considered as fundamental criteria, 
required by current regulations regarding the quality of the materials developed in depending on its composition. The 
procedure allows for optimized land compensation regarding the quality of execution, transport distances and timing of 
the work. Finally, the results of the application are presented to a real case of a road.
Keywords: iCOM Method; smart mass optimized compensation earthmoving corridor.
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El movimiento de tierras en obras lineales es una actividad 
compleja que está sujeta al flujo de trabajo, información dis-
ponible y otros aleatorios (1). El movimiento de tierras supo-
ne una de las tareas más costosas en toda obra lineal (2), y a 
la complejidad de diferentes maquinarias disponibles, prin-
cipios de gestión de proyectos propios de cada obra (3) (4) se 
une la necesidad de optimizar y reducir el impacto medioam-
biental (22), especialmente relacionados con la gestión de los 
residuos tipificados en la legislación vigente (25). Por tanto, 
la decisión y planificación de la fase de movimiento de tierras 
en este tipo de obras tiene un enorme impacto en el conjunto 
completo del proyecto (5).
El método de planificación lineal de actividades tiene la capa-
cidad de proporcionar información visual de actividades de 
trabajo (8), pero no proporciona información sobre activida-
des de extracción, localización y distribución de los recursos 
a ser transportados a las ubicaciones requeridas, ni tampoco 
aporta información sobre la gestión tiempo-espacio durante 
la construcción. De forma adicional, ninguna de las metodo-
logías actuales considera ni clasifica el material en función de 
la normativa y legislación actual (6).
 
La asignación de volúmenes de materiales que deben ser trans-
portados desde los puntos kilométricos (Pk’s) de los centros de 
producción (desmontes y préstamos) a los Pk’s de los centros 
de consumo (terraplenes y vertederos) es un problema com-
plejo, cuya resolución se basa en metodologías tradicionales 
(diagrama de masas) y otras avanzadas, apoyadas en técnicas 
de optimización de procesos (9). Las primeras ofrecen la com-
pensación longitudinal de los materiales indicando distancias 
medias de transporte, y las segundas optimizan de forma más 
precisa las operaciones de movimiento de tierras (10) (11) (12). 
Sin embargo, ninguna de ellas tiene en cuenta la relación entre 
la disponibilidad de materiales y su tipología.
En este artículo se presenta como novedad en dicho campo el 
Método iCOM (Método inteligente de Compensación Opti-
mizada de Masas), diseñado y desarrollado por Yago Villar, 
con la colaboración y supervisión de Bernardo Llamas, au-
tores del presente artículo. Se trata de una metodología de 
planificación y optimización del movimiento de tierras en 
obras lineales, basada en un modelo matemático apoyado en 
criterios concretos y su aplicación mediante herramientas in-
formáticas (Figura 1). Estos criterios atienden fundamental-
mente a las exigencias de normativa vigente en España (13), 
en cuanto al tipo de materiales permitidos para la realización 
de rellenos (terraplenes, explanadas, etc.). Esto supone una 
innovación en la forma de calcular los movimientos de tie-
rras, ya que permite la definición de los mismos discriminan-
do todos y cada uno de los diferentes materiales presentes en 
las excavaciones y su uso adecuado en cada tipo de relleno.
Esta novedosa metodología se ha aplicado con éxito en más 
de veinte obras lineales, permitiendo el cálculo de compen-
sación de tierras de una forma óptima, atendiendo a criterios 
de tipología, calidad, distancia y disponibilidad de los mate-
riales en el flujo de trabajo de la obra. De esta forma se con-
sigue calcular la compensación de tierras de una manera más 
eficiente, tanto desde el punto de vista técnico, económico y 
medioambiental.
2. MaTeRIaLeS y MéTODOS
2.1. Herramientas disponibles y sus limitaciones
Existen varios programas informáticos que permiten conocer 
una compensación de tierras y diagrama de masas en un mo-
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vimiento de tierras de una obra lineal como CivilCad 3D o 
Istram-Ispol entre otros (14) (15). Los resultados obtenidos 
mediante dichos programas solamente tienen en cuenta los 
volúmenes, dejando de lado la tipología de los materiales, se-
gún su composición y calidad y, por consiguiente, su destino 
en función de las limitaciones de utilización en uno u otro 
lugar.
2.2. Normativa vigente
En cuanto a la normativa actualmente en vigor respecto a la 
utilización de materiales para la ejecución de terraplenes, 
explanadas y vertederos en obras lineales podemos destacar 
los que hacen referencia a carreteras (13) (16) (17) (18) (19) 
(20), obras ferroviarias (21) y medioambiental (22) (23) 
(24) (25).
2.3.  Comparativa: métodos tradicionales  
vs Método iCOM
Los métodos tradicionales analizan el conjunto de volúmenes 
de desmontes y terraplenes sin reparar en el tipo de material 
que se puede o no depositar en los diferentes tipos de relleno 
según las exigencias de la normativa vigente al respecto (26) 
(27). Esto supone un hándicap importante a la hora de eje-
cutar el movimiento de tierras, ya que nos obliga a realizar 
como mínimo una segunda compensación teniendo en cuen-
ta el destino final donde podemos transportar cada uno de los 
materiales existentes en la obra.
Sin embargo, el Método iCOM emplea los criterios de se-
lección de materiales descritos en dicha normativa, lo que 
optimiza y simplifica los resultados obtenidos, permitiendo 
ejecutar el movimiento de tierras desde un principio garanti-
zando el cumplimiento de las exigencias de calidad y sin ne-
cesidad de recalcular de nuevo la compensación.
Como datos iniciales, el Método iCOM parte de los volúme-
nes de desmonte y relleno en cada perfil transversal, tipología 
de cada suelo y características de las explanadas a ejecutar, 
pudiendo realizar diferentes hipótesis incluyendo posibles 
préstamos o vertederos. Además, se pretende que este méto-
do proporcione los informes, planos y diagramas necesarios 
para la completa definición del movimiento de tierras a rea-
lizar.
Para poder comprender mejor los criterios de selección de 
materiales en el movimiento de tierras de una obra lineal, 
empezaremos por identificar los diferentes tipos de rellenos, 
donde se pueden distinguir los siguientes tipos de rellenos 
(13): (i) terraplén (pedraplén y relleno todo en uno); (ii) relle-
no localizado, y (iii) explanada.
Además de estos destinos es posible que el material no cum-
pla con las condiciones requeridas por la norma y sea necesa-
rio su tratamiento, transformación o descarte, para lo que de-
terminaremos estos otros dos destinos: a) acopio: empleado 
cuando el material procedente de la excavación no es posible 
utilizarlo inmediatamente, bien porque requiere de un trata-
miento o bien porque su puesta en obra se debe realizar con 
posterioridad, y b) vertedero: recurso cuando el material de 
la excavación no cumple con las condiciones requerida por la 
norma o en caso de que haya superávit de tierra en el cómpu-
to global excavaciones-rellenos.
En cuanto a la tipología de materiales (13) se clasifican los 
diferentes tipos de materiales existentes en las excavaciones 
desde el punto de vista de sus características intrínsecas: 
a) suelos seleccionados; b) suelos adecuados; c) suelos tolera-
bles; d) suelos marginales, y e) suelos inadecuados.
Adicionalmente, el Método iCOM distingue otros dos tipos 
de materiales: roca y tierra vegetal, ya que, debido a carac-
terísticas especiales de excavación o utilización, se hace ne-
cesaria su diferenciación. Entendemos por roca en una obra 
lineal aquel material que por su dureza no es posible exca-
varlo con medios mecánicos habituales, teniendo que recu-
rrir a voladuras o ripado y, una vez excavado, presenta una 
granulometría generalmente superior, siendo recomendable 
diferenciarlo por este motivo (28). Por otra parte, la tierra 
vegetal (suelos con contenido en materia orgánica superior al 
5 %) estaría recogida dentro del grupo de suelos inadecuados, 
pero debido a su uso en restauraciones y revegetaciones de 
taludes, vertederos, préstamos y otros es recomendable darle 
un tratamiento diferenciado.
Por otro lado, en la normativa referente a la construcción de ca-
rreteras, de la Instrucción de Carreteras, se especifican los ma-
teriales para la formación de las explanadas (16). Se establecen 
tres categorías de explanada, denominadas respectivamente E1, 
E2 y E3, dependiendo del tipo y espesor de suelo que lo forme.
Una vez caracterizados los materiales existentes en los des-
montes, y teniendo definidos los diferentes tipos de relleno, 
terraplén y explanadas, estaremos en disposición de realizar 
una compensación de tierras en la que los movimientos re-
sulten óptimos, tanto en términos de distancias de transporte 
como en plazos de ejecución, cumpliendo estrictamente con 
los criterios de calidad exigidos en la normativa vigente.
3. CÁLCULOS
Para la optimización del movimiento de tierras en obras li-
neales debemos partir de la información que nos proporciona 
el proyecto de construcción, en concreto:
Figura 2. Sección tipo de carretera convencional en curva.
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A continuación hemos de repartir las mediciones correspon-
dientes a los diferentes suelos tipificados en el apartado 2.3, 
incluyendo la medición de roca y tierra vegetal, si las hubiera, 
así como los tipos de relleno existentes (Tabla 2).
Otro aspecto importante a definir son los coeficientes de es-
ponjamiento que se aplicarían teniendo en cuenta los tipos 
de excavación y de relleno, en la que se asociaría el tipo de 
movimiento de tierras al área correspondiente.
Desde una pestaña de la hoja de cálculo que denominaremos 
elemento tipo podremos seleccionar los tipos de estructuras 
singulares que se encuentran en cada eje, como viaductos, 
túneles, pasos superiores, pasos inferiores, obras de drenaje, 
etc. Y mediante el marcado de un checkbox podremos indi-
carle si los materiales a transportar a través de los mismos 
son o no vadeables.
3.3.  Cálculo de la compensación de tierras 
optimizada mediante el Método iCOM
Para calcular la compensación de forma automática, la apli-
cación seguirá los criterios de reparto de los materiales defi-
nidos al comienzo de este artículo, en los que para la ejecu-
ción de un relleno (terraplén, explanada, etc.) se utilizarán 
los materiales definidos en el PG3 para la formación de expla-
nadas (Figura 3). De esta forma el Método iCOM propone de 
forma automática el tipo de relleno. Sin embargo, en caso de 
indisponibilidad de este tipo de material, o existencia de un 
servicio afectado que impida temporalmente un movimiento 
• Ejes y rasantes de tronco, enlaces y variantes (Pk inicial, Pk 
final, etc.).
• Volumen de excavaciones (% tipo de materiales, roca, sue-
los marginales, etc.).
• Volumen de rellenos (tipos de relleno, explanadas, etc.).
• Estructuras (viaductos, túneles, pasos superiores, pasos in-
feriores, y otras).
• Obras de drenaje transversal y servicios afectados.
Una vez analizada dicha información, el Método iCOM pro-
pone seguir la siguiente metodología de cálculo, descrita en 
los siguientes apartados.
3.1. Introducción de datos de proyecto
Partimos de los datos importables de proyecto, como son los 
ejes y rasantes de tronco, enlaces y variantes. Éstos nos apare-
cerán cada uno en un listado, donde además de los Pk’s inicial 
y final se detallarán los perfiles transversales cada 20 metros 
(Figura 2). En cada uno de estos perfiles se especifican los vo-
lúmenes de las distintas excavaciones y rellenos.
Los ejes existentes aparecerán agrupados y numerados, per-
mitiendo acceder a cada uno de ellos y a sus detalles.
Seguidamente tendremos que introducir las estructuras 
existentes en la obra, como son viaductos, túneles, pasos 
superiores, pasos inferiores, etc., indicando los Pk’s inicia-
les y finales. Además tendremos en cuenta otros elementos 
particulares que pudieran tener influencia en el transpor-
te de tierras, como obras de drenaje transversal o servicios 
afectados.
Finalmente introduciremos las posibles ubicaciones de prés-
tamos o vertederos que se puedan necesitar.
3.2. Caracterización del movimiento de tierras
En este punto dividiremos los volúmenes de material obte-
nidos mediante los listados de ejes en las diferentes áreas de 
ubicación del material, asignándole un código a cada una de 
ellas (Tabla 1). A su vez, cada área se dividirá en las subáreas 
que existan asignándole a cada una su volumen y Pk del cen-
tro de gravedad (Pk gravedad) correspondientes.
Tabla 2. Materiales de excavación y tipos de relleno
Vol. excavación (m3) Vol. relleno (m3)
Suelo inadecuado Terraplén
Suelo marginal Pedraplén
Suelo tolerable Relleno todo-uno
Suelo adecuado Relleno localizado
Suelo seleccionado Saneo




Tabla 1. Tipos de movimientos de tierra y su clasificación en áreas y subáreas






Excavación Desmonte (D) Desmonte D1, D2, D3, D4…
Relleno Terraplén (T)
Terraplén T1, T2, T3, T4…
Pedraplén Pe.1-T1, Pe.2-T2...
Relleno todo-uno TU-T1, TU-T2…
Relleno localizado RL-T1, RL-T2…
Saneo S-T1, S-T2…
Relleno de mediana RM1, RM2, RM3…
Explanada Explanada (E)
Expl. tolerable E.T.-T1, E.T.-T2…
Expl. adecuado E.A.-T1, E.A.-T2…
Expl. seleccionado E.S-T1, E.S.-T2…
Expl. suelo estabilizado* S.EST-1 / S.EST-2 / S.EST-3
Excavación Préstamo (P) Préstamo P1, P2, P3…
Relleno Vertedero (V) Vertedero V1, V2, V3…
Relleno Acopio (A) Acopio A1, A2, A3…
* Cuando se trata de material inadecuado o marginal se estabilizará como S.EST-1 o S.EST-3.
* Cuando se trata de material tolerable o adecuado se estabilizará como S.EST-3.
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• Distancia de transporte.
• Distancia de transporte a vertedero.
Una vez realizada la compensación, y llegado el caso de no 
ser posible la realización de algún movimiento de tierras pre-
visto, tendremos la posibilidad de recalcular individualmente 
cada subárea con el fin de compensar el conjunto.
3.4. Informes y diagramas
Los resultados que obtendríamos son los siguientes:
• Datos del proyecto: se mostrarán los datos acerca del 
proyecto, estudios de distancias y otras características ge-
nerales.
• Subáreas del proyecto: muestra la información resul-
tante acerca de las distintas subáreas del proyecto.
• Vinculación de subáreas: donde se desglosará el mate-
rial correspondiente a cada relación de compensación por 
subáreas.
• Compensaciones: se mostrarán las distintas compensa-
ciones existentes entre las distintas subáreas.
• Distancia media de transporte: se indicará la dis-
tancia media de transporte de cada subárea origen a su 
destino.
• Distancia media a vertedero: se indicará la distancia 
media de transporte a los vertederos.
• Distancia media a préstamo: se indicará la distancia 
media de transporte a los préstamos.
concreto, la aplicación ofrece igualmente la posibilidad de se-
leccionar de forma manual el tipo de relleno y el material de 
excavación disponible, forzando así un cálculo de movimien-
to de tierras concreto.
Además tendremos la posibilidad de elegir el tipo de compen-
sación que vamos a realizar, en función de los condicionantes 
que se presenten:
1. Si no existen préstamos o vertederos asignados, hablare-
mos de compensación automática sin cierre, y en el caso de 
que existan, la compensación será automática con cierre.
2. Si hay ciertas limitaciones externas como, por ejemplo, 
falta de expropiación en determinadas parcelas, imposi-
bilidad de actuar en una zona protegida, etc., podremos 
elegir el sentido en el que se realizará la compensación. 
Así tendremos la posibilidad de compensar de izquierda 
a derecha (opción que coincide con la representación en 
plano de orden creciente de Pk’s), de derecha a izquier-
da, tomando como criterio principal las menores distan-
cias, etc.
La información que el Método iCOM proporciona como 
resultado se compone de los siguientes apartados distribui-
dos de acuerdo a las áreas y las subáreas definidas inicial-
mente:




• Volumen sin compensar.
(1) Entrada de datos, 
por parte del usuario
(2) En función de





llevar a cabo el
trabajo.
Figura 3. Ejemplos de selección manual para diferentes tipos de relleno y materiales de excavación.
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des de Santovenia del Esla y Fontanillas de Castro, en la pro-
vincia de Zamora (Figura 4).
Analizando los datos de partida obtenidos del proyecto de 
construcción observamos que el tramo discurre entre los en-
tre los Pk’s 6 + 400 y 17 + 744, con un volumen de desmonte 
de 1.167.305 m3 y 1.131.994 m3 de rellenos, repartidos entre el 
tronco, un área de servicio y dos enlaces. A lo largo del tramo se 
disponen once estructuras, todas ellas vadeables, entre las que 
destacamos 6 pasos superiores, 3 pasos inferiores y 2 viaductos 
de 300 y 200 metros de longitud, respectivamente (Tabla 3).
Siguiendo la metodología descrita en el apartado 3.2 del pre-
sente trabajo, obtenemos los siguientes resultados particula-
rizados para esta obra (Tablas 4, 5 y 6).
A continuación calculamos los centros de gravedad de cada 
subárea tal y como se muestra en la Tabla 7.
El siguiente paso consiste en repartir los tipos de materiales 
de excavación y de rellenos correspondientes a cada subárea, 
de la forma que muestra la Figura 5, en la que a modo de 
ejemplo hemos tomado las 6 primeras subáreas.
Los diagramas que obtendríamos son los siguientes:
• Diagrama de masas compensado (Figura 7).
• Diagrama de vinculación de subáreas compensa-
das (Figura 8).
4. ReSULTaDOS
Para calcular la compensación optimizada del movimiento de 
tierras en la obra: «Autovía Ruta de la Plata A-66. Benavente-
Zamora» se aplicó el Método iCOM descrito a lo largo de 
este artículo.
Se trata de la construcción de un tramo perteneciente a la au-
tovía A-66, ejecutada durante los años 2013 a 2015. Al ser 
una obra demasiado extensa (50 km) nos centraremos en el 











































































































Figura 4. Plano tramo 2 autovía Ruta de la Plata A-66. Benavente-Zamora.
Tabla 3. Estructuras existentes en el tramo 2 autovía A-66.
N.º estructura Pk
1 P. S. 11,5 11 + 500
2 P. S. 12,7 12 + 700
3 Vto. 7,1 7 + 020
4 P. I. 11,8 11 + 800
5 P. I. 15,4 15 + 400
6 P. S. 17,7 17 + 700
7 P. I. 9,3 9 + 300
8 Vto. 13,4 13 + 430
9 P. S. 7,3 7 + 300
10 P. S. 16,6 16 + 600
11 P. S. 10,5 10 + 500
Tabla 4. Tipos de movimientos de tierra y su clasificación en 
áreas.
Tipo MT Área Código asignado Subáreas
Excavación 1. Desmonte D D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12
Relleno 2. Terraplén T T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11
Excavación 3. Saneo S S1, S2, S3
Excavación 4. Préstamo P P6, P7
Relleno 5. Vertedero V V6






Suelo inadecuado IN 0 0,0
Suelo marginal MR 0 0,0
Suelo tolerable ST 451.420 38,7
Suelo adecuado SA 540.931 46,3
Suelo seleccionado SS 154.359 13,2
Roca RO 0 0,0
Tierra vegetal TV 20.595 1,8
1.167.305 100,0
Tabla 6. Reparto de los tipos de relleno.
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Figura 5. Detalle de las subáreas D5-D6-T5-T6-T7-P6 antes de realizar la compensación de tierras optimizada en el tramo 2 A-66.
COMPENSACIÓN DE TIERRAS - A-66. TRAMO 2: SANTOVENIA DEL ESLA-FONTANILLAS DE CASTRO
D 6 Préstamo 6
DESMONTE DESMONTE
Tolerable Adecuado S. Seleccionado Adecuado
218.582 8.615 20.562 472.536
Terraplén Tipo de Material Tipo de Relleno m3 Suma m3 20.562 472.536
Terraplén 10.749
Terraplén P.S. 7.3 29.136
Tronco 5.743
Relleno Localiz. Vto. 1 8.257
Relleno Localiz. P.S. 7.3 9.001
Explanada 3.763




Relleno Localiz. P.I. 9.3 9.903
SUELO SELECCIONADO Explanada 4.418 4.418
Terraplén 33.607
Terraplén P.S. 10.5 300
Terraplén P.S. 11.5 53.195
Terraplén P.I. 11.8 8.820
Tronco 13.579
Relleno Localiz. P.S. 10.5 142
Relleno Localiz. P.S. 11.5 18.358
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Figura 6. Detalle resumen cálculo compensación de tierras optimizada en las subáreas D5-D6-T5-T6-T7-P6 del tramo 2  
de la autovía A-66.
COMPENSACIÓN DE TIERRAS - A-66. TRAMO 2: SANTOVENIA DEL ESLA-FONTANILLAS DE CASTRO
D 6 Préstamo 6
DESMONTE DESMONTE
Tolerable Adecuado S. Seleccionado Adecuado
218.582 8.615 20.562 472.536
Terraplén Tipo de Material Tipo de Relleno m3 Suma m3 20.562 472.536
Terraplén 10.749 10.749
Terraplén P.S. 7.3 29.136 29.136
Tronco 5.743 5.743
Relleno Localiz. Vto. 1 8.257 2.872 5.385
Relleno Localiz. P.S. 7.3 9.001 9.001
Explanada 3.763 3.763
Explanada P.S. 7.3 1.173 1.173
Terraplén 20.017 20.017
P.I. 9.3 9.778 9.778
Tronco 7.024 7.024
Relleno Localiz. P.I. 9.3 9.903 9.903
SUELO SELECCIONADO Explanada 4.418 4.418 4.418
Terraplén 33.607 33.607
Terraplén P.S. 10.5 300 300
Terraplén P.S. 11.5 53.195 53.195
Terraplén P.I. 11.8 8.820 8.820
Tronco 13.579 13.579
Relleno Localiz. P.S. 10.5 142 142
Relleno Localiz. P.S. 11.5 18.358 18.358
Relleno Localiz. P.I. 11.8 9.033 9.033
Tronco 8.545 8.545
P.S. 11.5 2.507 2.507
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Figura 7. Diagrama de masas compensado tramo 2 de la autovía A-66.
DIAGRAMA DE MASAS AUTOVÍA RUTA DE LA PLATA A-66. TRAMO: SANTOVENIA DEL ESLA-FONTANILLAS DE CASTRO
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S.EST.3 ‐ 3.460 S.EST.3 ‐ 4.936 S.EST.3 ‐ 11.319 S.EST.3 ‐ 4.418 S.EST.3 ‐ 12.750 S.EST.3 ‐ 11.052 S.EST.3 ‐ 750 S.EST.3 ‐ 19.766 S.EST.3 ‐ 1.084 S.EST.3 ‐ 7.042 S.EST.3 ‐ 1.050 S.EST.3 ‐ 18.544 S.EST.3 ‐ 6.038 S.EST.3 ‐ 1.978
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Figura 8. Diagrama de masas compensado con vinculación de subáreas tramo 2 de la autovía A-66.
DIAGRAMA DE MASAS AUTOVÍA RUTA DE LA PLATA A‐66. TRAMO: SANTOVENIA DEL ESLA‐FONTANILLAS DE CASTRO ‐ RELACIÓN SUBAREAS
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Tabla 7. Centros de gravedad de las subáreas para calcular las distancias de transporte.
Centros de gravedad-Tramo 2-a-66
Nombre P.K. inicio P.K. fin Longitud C.D.G.
D 5 6.400 6.940 540 6.690
T 5 6.940 7.700 760 7.360
D 6 7.700 9.180 1.480 8.390
Área de servicio 8.400
Préstamo 6 4.000 8.500
T 6 9.180 9.740 560 9.390
D 7 9.740 11.440 1.700 10.290
T 7 11.440 12.440 1.000 11.720
D 8 12.440 12.540 100 12.500
Enlace manganeses 12.800
T 8 12.540 12.960 420 12.740
D 9 12.960 13.100 140 13.020
T 9 13.100 13.900 800 13.580
D 10 13.900 14.040 140 13.970
T 10 14.040 16.340 2.300 15.320
D 11 16.340 16.900 560 16.700
T 11 16.900 17.140 240 17.010
D 12 17.140 17.744 604 17.520
Préstamo 7 4.000 16.000
Enlace Fontanillas 17.700
Tabla 8. Detalle del cálculo de las distancias medias de transporte entre subáreas.
Distancia media de transporte
Carga Descarga Distancia total    (km)
m3
m3 × km
Tolerable adecuado S. seleccionado
D 5 T 5 0,670 10.749 7.202
D 5 T 5 (P.S. 7.3) 0,610 29.136 17.773
D 5 T 5 0,670 5.743 3.848
D 5 T 5 (Vto. 1) 0,330 2.872 948
D 5 T 6 2,700 20.017 54.046
D 5 T 6 (P.I. 9.3) 2,610 9.778 25.521
D 5 T 7 5,030 33.607 169.043
D 5 T 7 (P.S. 10.5) 3,810 300 1.143
D 5 T 7 (P.S. 11.5) 4,810 53.195 255.868
D 5 T 7 (P.S. 11.8) 5,110 8.820 45.070
D 6 T 5 (Explanada) 1,030 3.763 3.876
D 6 T 5 (P.S. 7.3) 1,090 1.173 1.279
D 6 T 6 (Explanada) 1,000 4.418 4.418
D 6 T 7 (Explanada) 3,330 8.545 28.455
D 6 T 7 (P.S. 11.5) 3,110 2.507 7.797
Préstamo 6 T 5 (R. Loc. Vto. 1) 5,480 5.385 29.510
Préstamo 6 T 5 (R. Loc. P.S. 7.3) 5,200 9.001 46.805
Préstamo 6 T 6 4,090 7.024 28.728
Préstamo 6 T 6 (R. Loc. P.S. 9.3) 4,800 9.903 47.534
Préstamo 6 T 7 7,220 13.579 98.040
Préstamo 6 T 7 (R. Loc. P.S. 10.5) 6,000 142 852
Préstamo 6 T 7 (R. Loc. P.S. 11.5) 7,000 18.358 128.506
Préstamo 6 T 7 (R. Loc. P.I. 11.8) 7,300 9.033 65.941
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El Método iCOM consigue de una manera simple y precisa 
el máximo aprovechamiento de los materiales existentes 
en la traza, reduciendo al mínimo la necesidad de verte-
deros o préstamos de tierra, disminuyendo el volumen de 
residuos generados. Se ha cumplido estrictamente con los 
criterios de calidad exigidos en la normativa vigente y, ade-
más, se han reducido las distancias de transporte y el plazo 
de ejecución, lo que supone una reducción del coste y, por 
lo tanto, una mejora económica en el resultado final de la 
obra.
El cálculo de la compensación de tierras en las obras lineales 
estudiadas mediante la utilización del Método iCOM arroja 
las siguientes conclusiones:
1. Al tener en cuenta como criterio principal del movimiento 
de tierras la clasificación de los materiales según la nor-
mativa vigente, tendríamos como primera consecuencia 
el cumplimiento de la normativa relativa a los materiales 
permitidos a emplear en los distintos tipos de rellenos, 
obedeciendo así a las exigencias estrictas en materia de 
calidad impuestas por la Dirección de Obra.
2. El Método iCOM simplifica el proceso del cálculo de la 
compensación de tierras con respecto a los procesos de 
cálculo convencionales. Asimismo, se obtienen resultados 
más precisos que con los métodos tradicionales, ya que se 
tienen en cuenta todo tipo de variables desde el inicio del 
cálculo.
3. El Método iCOM ofrece una mayor versatilidad, ya que 
permite recalcular la compensación, añadiendo en cual-
quier momento los imprevistos que surgen en una obra de 
estas características.
4. El Método iCOM reduce los costes entre un 5-15 %, con 
respecto a los procesos de cálculo tradicionales. Esta re-
ducción dependerá de factores propios de cada obra y se 
cuantifica en cuanto a una menor distancia de transporte, 
plazo de ejecución y los consumos, número de préstamos/
vertederos y, por lo tanto, la generación de menor volu-
men de residuos, contribuyendo de forma positiva al me-
dio ambiente.
La aplicación de este novedoso método se recoge median-
te el caso de estudio en la autovía de la Plata A-66, tramo 
Benavente-Zamora, donde se ha aplicado esta metodolo-
gía en 118 movimientos de tierra. Si comparamos la suma 
momentos de transporte obtenida con el Método iCOM 
(550.189,47 m3 · km) con la calculada mediante los métodos 
tradicionales (626.665,81 m3 · km), obtenemos una diferencia 
de 76.476,34 m3 · km, lo que supone, en este caso, un ahorro 
del 12,2 % en cuanto al movimiento de tierras.
Como futuras líneas de trabajo está el dar acceso a esta me-
todología, a través de una aplicación web o app, a cualquier 
usuario, sin necesidad de disponer de programas topográfi-
cos complejos y caros que requieren una formación muy es-
pecífica.
El tipo de compensación que utilizaremos será la descrita 
como de izquierda a derecha con cierre (por defecto), es de-
cir, con préstamos definidos como préstamo 6 y préstamo 7 
ubicados en los Pk’s 8 + 500 y 16 + 000, respectivamente, y 
a 4 km de distancia del tronco cada uno. Como vertedero se 
utilizará el propio préstamo 6.
De acuerdo con la metodología de compensación de tierras 
optimizada y considerando la particularización de la obra que 
nos ocupa, se han obtenido los siguientes resultados reflejados 
en los informes y diagramas que se describen a continuación.
Como se puede observar en la Figura 6 se representan los 
23 movimientos de tierras que habría que realizar en las 
subáreas mencionadas, sobre un total de 118 movimientos en 
el conjunto total del tramo.
La hoja de cálculo permite obtener diagrama de masas com-
pensado (Figura 7), en el que se ha recogido el tipo de mate-
rial en cada subárea según la normativa vigente y su volumen 
correspondiente.
Asimismo, una vez realizada la compensación podemos ob-
tener las vinculaciones entre las subáreas que relacionan los 
movimientos de tierra desde el origen a su destino, como se 
representa en el siguiente diagrama de vinculación de subá-
reas compensadas (Figura 8).
Para finalizar el cálculo de la compensación obtenemos como 
resultado una distancia media de transporte calculada en base 
a los centros de gravedad de cada subárea, el volumen total de 
tierras a transportar, tal y como se describe en la Tabla 8.
Podemos concluir entonces la compensación de tierras opti-
mizada del tramo objeto de estudio con el dato de la distan-
cia media de transporte, que será el resultado de dividir la 
suma de todos los momentos de transporte (m3 × km) resul-
tantes de todos los movimientos de tierras entre el volumen 
total de material a transportar:
Suma momentos de transporte
Volumen total de transporte
Distancia media de transporte
550.189,47 m3 × km
1.167.305 m3
0,471 km
De la misma manera obtenemos la distancia media a vertede-
ro y la distancia media a préstamo arrojando unos valores de 
4,367 km y 5,126 km, respectivamente.
5. CONCLUSIONeS
Dentro de una obra lineal el movimiento de tierras supone un 
significativo esfuerzo, no sólo en el aspecto técnico, sino que 
también en la planificación del proyecto y, especialmente en 
el control de costes, dos de las tres limitaciones de cualquier 
proyecto, y que tienen especial incidencia en el consumo de 
recursos.
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